

Приложение 7
к Паспорту ОСИ № 1
Дата «08» июня 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач ГБУЗ РК «Детский
санаторий «Кедр»


(Н.Д. Маслова)
«13» июня 2018 г.



«Дорожная карта ОСИ»
(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми
«Детский санаторий «Кедр»
(наименование учреждения)

169500 Республика Коми г. Сосногорск, ул. Загородная, д.3

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства	К,О,С	1 этап 2018	Приказ от 09.01.2017 № 2/1-ОД «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых	31 декабря 2018

	функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)			услуг в ГБУЗ РК «Детский санаторий «Кедр».	
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Приказ от 09.01.2017 № 2/1-ОД «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в ГБУЗ РК «Детский санаторий «Кедр».	31 декабря 2018
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Должностные инструкции ответственных сотрудников. Положение о ситуационной помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями в ГБУЗ РК «Детский санаторий «Кедр»	31 декабря 2018
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	План инструктажа Журнал учета инструктажа Инструкции	31 декабря 2018 При приме нового сотрудника, 1 раз в 6 мес. и при изменении действующего законодательства
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	ГОСТ Р 52872-2012; «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта ГБУЗ РК «Детский санаторий «Кедр» dskedr.ucoz.net	31 декабря 2018
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	1 этап 2018	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты	Ситуационно, по мере необходимости

				инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Соглашение со специализированной организацией.	
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	К,О,С,Г,У	-	-	-
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	К,О,С,Г,У	-	-	-
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	ГОСТ Р 52872-2012; «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта ГБУЗ РК «Детский санаторий «Кедр» dskedr.ucoz.net	Обновляется по мере необходимости
2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Приказ от 09.01.2017 № 2/1-ОД «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в ГБУЗ РК «Детский санаторий «Кедр». Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Вариант «Б»
2	Осуществление строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Приказ от 09.01.2017 № 2/1-ОД «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий	Вариант «Б»

				<p>доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в ГБУЗ РК «Детский санаторий «Кедр».</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	<p>Приказ от 09.01.2017 № 2/1-ОД «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в ГБУЗ РК «Детский санаторий «Кедр».</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	Вариант «Б»
3.1	По территории объекта				
3.1.1	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - восстановление целостности покрытия путей движения; - монтаж/демонтаж бордюров на пути движения - монтаж/демонтаж информационных стендов с размещением схемы движения к объекту. - монтаж/демонтаж перед входом на территорию информационных стендов, мнемосхем о расположении помещений на объекте; - монтаж контрастной, тактильной разметки. - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - устройство парковочных мест для транспорта инвалидов. 	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	<p>Приказ от 09.01.2017 № 2/1-ОД «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в ГБУЗ РК «Детский санаторий «Кедр».</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года</p> <p>Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 1 500 000 руб.</p>

	- обозначить знаками вблизи входа в здание.				
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации: - тактильные средства навигации и предупреждения; - мнемосхема; - информационные стенды, таблички на Брайля;	К, О, С, Г, У	2 этап	Приказ от 09.01.2017 № 2/1-ОД «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в ГБУЗ РК «Детский санаторий «Кедр». СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 550 000 руб.
3.2.	По входу в здание				
3.2.1	Ремонтные работы: - установка пандуса; - монтаж/демонтаж перил ограждения; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия; - монтаж/демонтаж доводчиков; - Выравнивание порога; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих; - монтаж/демонтаж предупредительных тактильных полос; - монтаж/демонтаж контрастной маркировки на края дверных полотен и дверных ручек, а также в форме круга желтого цвета на прозрачную часть двери цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение	К, О, С, Г, У	2 этап	Приказ от 09.01.2017 № 2/1-ОД «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в ГБУЗ РК «Детский санаторий «Кедр». СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 1200 000 руб.

	лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); -монтаж тактильной информации о препятствии. - Монтаж информационного табло об ОСИ со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками.				
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации: - опорные устройства поручни; - кнопка вызова персонала; - тактильные средства навигации и предупреждения; - информационные таблички на Брайля;	К,О,С,Г,У	2 этап	Приказ от 09.01.2017 № 2/1-ОД «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в ГБУЗ РК «Детский санаторий «Кедр». СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 340 000 руб.
3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	Ремонтные работы: - монтаж мнемосхемы; - монтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж тактильных направляющих и предупреждающих; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - монтаж/демонтаж порогов;	К,О,С,Г,У	2 этап	Приказ от 09.01.2017 № 2/1-ОД «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в ГБУЗ РК «Детский санаторий «Кедр». СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда»	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 1 200 000 руб.

	- монтаж/демонтаж информирующей сигнализации (световой и звуковой) .- установка пандуса; - установка поручней;			Внебюджетные средства	
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: - тактильные средства навигации и предупреждения; - мнемосхема; - информационные стенды, таблички на Брайля; - кресло-коляска;	К,О,С,Г,У	2 этап	Приказ от 09.01.2017 № 2/1-ОД «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в ГБУЗ РК «Детский санаторий «Кедр». СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 350 000,00руб
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	Ремонтные работы: <i>Кабинетная форма:</i> - монтаж/демонтаж дверей; - Выравнивание порога; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж информационных табличек, пиктограмм на Брайля к каждому помещению; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих; - монтаж/демонтаж предупредительных тактильных полос; - монтаж/демонтаж системы вызова пациентов. <i>Прилавочная форма:</i> - выделение дверных проемов, цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты),	К,О,С,Г,У	2 этап	Приказ от 09.01.2017 № 2/1-ОД «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в ГБУЗ РК «Детский санаторий «Кедр». СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 850 000руб.

	<ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж тактильных направляющих; - монтаж/демонтаж предупредительных тактильных полос; - монтаж/демонтаж информационных табличек, пиктограмм; - монтаж/демонтаж переносной индукционной системы; <i>Форма обслуживания (палаты)</i> - монтаж/демонтаж световых сигнализаторов; - монтаж/демонтаж тактильных пиктограмм контрастного цвета; - монтаж/демонтаж дополнительных светильников. 				
3.4.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тактильные средства навигации и предупреждения; - информационные знаки, пиктограммы таблички на Брайля; - световые сигнализаторы; - светильники; - индукционные петли; 	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>Приказ от 09.01.2017 № 2/1-ОД «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в ГБУЗ РК «Детский санаторий «Кедр». СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99.</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 550 000руб.</p>
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	<p>Ремонтные работы:</p> <p><i>Туалет</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж поручней рядом с унитазом, и раковиной; - монтаж/демонтаж зеркала; - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.). 	К,О,С,Г,У	1 этап	<p>Приказ от 09.01.2017 № 2/1-ОД «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в ГБУЗ РК «Детский санаторий «Кедр».</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты)</p>

	- монтаж/демонтаж крючков для костылей.			СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	500 000руб..
3.5.2	Ремонтные работы: <i>Туалет</i> - монтаж/демонтаж унитаза; - монтаж/демонтаж умывальника; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж поручней рядом с унитазом и раковиной; - монтаж зеркала; - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.).	К,О,С,Г,У	2 этап	Приказ от 09.01.2017 № 2/1-ОД «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в ГБУЗ РК «Детский санаторий «Кедр». СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 450 000 руб
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации: <i>Туалет:</i> - кнопка вызова персонала; - поручни опорные для унитаза, писсуара и раковины.	К,О,С,Г,У	2 этап	Приказ от 09.01.2017 № 2/1-ОД «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в ГБУЗ РК «Детский санаторий «Кедр». СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда»	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 50 000 руб.

				Внебюджетные средства	
3.6	По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 51671-2000 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025
3.6.1	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 52872-2012. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 500 000 руб.
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2 этап 2018-2025	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» СП 59.13330.2016 п.6.5; ГОСТ Р 56832-2015; ГОСТ Р 50918-96; ГОСТ Р 50917-96. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 50 000 руб.
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	1 этап 2018	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные	Оборудовано место для собаки поводыря, допуск на объект по

				<p>законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»</p> <p>Статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»</p> <p>Приказ от 10.05.2018 №64-ОД «Об утверждении допуска собаки-поводыря в ГБУЗ РК «Детский санаторий «Кедр»</p> <p>«Положение о допуске собаки-поводыря в ГБУЗ РК «Детский санаторий «Кедр»</p>	<p>предъявлению соответствующих документов на собаку поводыря</p> <p>Конец 2018</p>
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	<p>СП 59.13330.2016 п.6.2.19-6.2.32</p> <p>Республиканский бюджет</p> <p>Местный бюджет</p> <p>«Программа доступная среда»</p> <p>Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года</p> <p>Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 150 000 руб.</p>
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (памяток)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018 Разработка памяток на объекте 2 этап 2018-2025 Информацион	<p>СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5</p> <p>Республиканский бюджет</p> <p>Местный бюджет</p> <p>«Программа доступная среда»</p> <p>Внебюджетные средства</p>	<p>31 декабря 2018</p> <p>Памятки на объекте для МГН</p> <p>2 этап 2018-2025</p> <p>Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски</p>

			но-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости		по мере необходимости Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) 50 000 руб.
3.7	По путям движения к объекту				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Информация на сайте учреждения, памятки в социальных учреждениях, памятки на самом объекте. Ходатайство в Администрацию МО МР "Сосногорск"	Ответ на ходатайство Администрацией Администрацию МО МР "Сосногорск"
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Обращение в Администрацию МО МР "Сосногорск" по восстановлению путей движения до объекта, оборудование остановочного комплекса в соответствии с требованиями для МГН. Ходатайство в Администрацию Администрацию МО МР "Сосногорск"	Ответ на ходатайство Администрацией Администрацию МО МР "Сосногорск"

Примечания:

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);

** - мероприятия, указанные в п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

Согласовано без замечаний / ~~е замечаниями~~ (ненужное зачеркнуть)

СОГЛАСОВАНО:

**Представитель общественной организации инвалидов
УХТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОМИ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ
"ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ" ВОИ**

(Козловский Александр Александрович)

169300, г. Ухта, проспект Космонавтов, д.21, тел. 8 (8216)

72-04-04;76-20-01, email: ugovoi@yandex.ru

(координаты для связи)

Дата согласования « 14 » июня 2019 г.



Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***

Выбор источника финансирования и закладываемые суммы для проведения работ по повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг определяются непосредственно самой организацией на определенных этапах адаптации объекта.

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий